РЦОИ

Дорожная карта «муниципального координатора ГИА»

1 Организация работы по информированию участников ГИА, их родителей и учителей ОО с процедурами, инструктивными и иными документами проведения ГИА.
(Весь период)

2 Формирование и ведение региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА (РИС ГИА). Сбор и внесение сведений в РИС в соответствии с графиком.
(Ноябрь, январь, февраль учебного года)

3 Организация и проведение обучающих семинаров, совещаний по вопросам проведения ИС-9, ИС-11, ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ для учителей ОО, работников ППЭ и участников ГИА.
(В соответствии с графиком)

4 Организация и проведение муниципальных апробаций проведения ОГЭ, ЕГЭ и участие в региональных, федеральных апробациях проведения ЕГЭ в ППЭ.
(Декабрь – май учебного года

5 Обеспечение деятельности по организации и проведению итогового сочинения (изложения) (ИС-11).
(Декабрь, февраль, май учебного года)

6 Организация приёма заявлений на участие в ГИА от выпускников текущего года, прошлых лет и обучающихся СПО и ранее не завершивших освоение ОП
(Ноябрь-январь учебного года)

7 Обеспечение деятельности по организации и проведению итогового собеседования по русскому языку в IX классах (ИС-9).
(Февраль, март, май учебного года)

8 Организация и обучение всех категорий лиц, задействованных при проведении ГИА (руководителей ППЭ, тех. специалистов и организаторов ППЭ).
(Январь – апрель учебного года)

9 Организация работы по информационному и психологическому сопровождению участников ГИА, их родителей. Участие во Всероссийских акциях "Единый день сдачи ЕГЭ родителями", «Я с дам ЕГЭ» и др.
(В соответствии с графиком)

10 Подготовка ППЭ к проведению ГИА. Мониторинг готовности ППЭ к проведению ЕГЭ и ОГЭ.
(Февраль, май, август, в зависимости от этапа)

11 Выверка сведений об участниках ГИА, работниках ППЭ, внесенных в РИС. Выдача уведомлений участникам ГИА.
(За 2 недели до соответствующих экзаменов)

12 Организация подвоза обучающихся на экзамены, работников ППЭ к месту проведения экзаменов и доставки ЭМ и членов ГЭК в ППЭ и в РЦОИ.
(В соответствии с графиком)

13 Организация и проведение ГИА (ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ) в ППЭ
(В соответствии с расписанием проведения экзаменов)

14 Доставка результатов экзаменов до ОО и участников ГИА.
(В соответствии с графиком)

15 Анализ результатов ГИА, недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении ГИА
(После каждого экзамена)

* ГИА – государственная итоговая аттестация, в т.ч. ЕГЭ – Единый государственный экзамен, ОГЭ – основной государственный экзамен, ГВЭ – государственный выпускной экзамен. ППЭ – пункт проведения экзаменов. ОО – образовательная организация.